
识号	· 标识号	任务名称		工期	开始时间		完成时间	
1	1	启动		3 days	2020年11月2日	2	2020年11月4日	
2	2	组建核心团队		1 day	2020年11月2日		2020年11月2日	
3	3	干系人分析		1 day	2020年11月2日	2	2020年11月2日	
4	4	里程碑计划		1 day	2020年11月2日	2	2020年11月2日	
5	5	制定项目章程		1 day	2020年11月3日	2	2020年11月3日	
6	6	项目启动大会		1 day	2020年11月4日	2	2020年11月4日	
7	7	规划		14 days	2020年11月5日	2	2020年11月24日	
8	8	规划范围		4 days	2020年11月5日		2020年11月10日	
9	9	制定需求说明书		1 day	2020年11月5日	2	2020年11月5日	
10	10	界面设计		1 day	2020年11月6日	2	2020年11月6日	
11	11	详细设计说明书		1 day	2020年11月6日	2	2020年11月6日	
12	12	项目范围说明书		1 day	2020年11月6日	2	2020年11月6日	
13	13	创建WBS		1 day	2020年11月9日	2	2020年11月9日	
14	14	形成范围基准		1 day	2020年11月10日	2	2020年11月10日	
15	15	规划时间		8 days	2020年11月11日	2	2020年11月20日	
16	16	排列工作包顺序		1 day	2020年11月11日	2	2020年11月11日	
17	17	估算资源		1 day	2020年11月12日	2	2020年11月12日	
18	18	估算持续时间		1 day	2020年11月13日	2	2020年11月13日	
19	19	制定进度计划		1 day	2020年11月16日	2	2020年11月16日	
20	20	形成进度基准		1 day	2020年11月17日	2	2020年11月17日	
21	21	规划成本		3 days	2020年11月18日	2	2020年11月20日	
22	22	项目成本估算		1 day	2020年11月18日	2	2020年11月18日	
23	23	项目预算		1 day	2020年11月19日	2	2020年11月19日	
24	24	形成范围基准		1 day	2020年11月20日	2	2020年11月20日	
25	25	规划质量		2 days	2020年11月11日	2	2020年11月12日	
26	26	制定测试计划		1 day	2020年11月11日	2	2020年11月11日	
		任务		外部里程碑 ◇	手动摘要	总成	基线里程碑	<b>♦</b>
		拆分		非活动任务	手动摘要		基线总结	
项目:	孟德琳_ml	里程碑	<b>♦</b>	非活动里程碑 ◇	仅开始时	间【	进度	
日期:	2020年12月1	日 摘要		非活动摘要	【 仅完成时	间	手动进度	
		项目摘要		手动任务	期限	•		
		外部任务		仅工期	基线			


标识号	标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间
27	27	制定测试用例	1 day	2020年11月12日	2020年11月12日
28	28	规划人力资源	2 days	2020年11月13日	2020年11月16日
29	29	制定人力资源计划	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日
30	30	制定人员配备管理计划	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日
31	31	规划沟通	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日
32	32	制定沟通管理计划	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日
33	33	规划采购	2 days	2020年11月13日	2020年11月16日
34	34	自制外购分析	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日
35	35	制定采购文件	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日
36	36	规划风险	3 days	2020年11月21日	2020年11月24日
37	37	识别风险	1 day	2020年11月21日	2020年11月21日
38	38	风险分析	1 day	2020年11月22日	2020年11月22日
39	39	制定风险登记册	1 day	2020年11月23日	2020年11月23日
40	40	规划整合	1 day	2020年11月24日	2020年11月24日
41	41	执行与监控	52 days	2020年11月25日	2021年2月5日
42	42	组建项目团队	1 day	2020年11月25日	2020年11月25日
43	43	项目执行	19 days	2020年11月25日	2020年12月22日
44	44	主页			
45	45	舆情分析监控系统	6 days	2020年11月25日	2020年12月3日
46	46	数据概览	1 day	2020年11月26日	2020年11月27日
47	47	平台数据概览	1 day	2020年11月26日	2020年11月27日
48	48	数据监控	2.13 days	2020年11月27日	2020年11月29日
49	49	实时监控	2 days	2020年11月27日	2020年11月29日
50	50	报警管理	2 days	2020年11月30日	2020年12月1日
51	51	报警通知	1 day	2020年11月30日	2020年11月30日
52	52	智能预警配置	1 day	2020年12月1日	2020年12月1日
		任务	外部里程碑 ◇	手动摘要总成	基线里程碑 ◇
		拆分	非活动任务	手动摘要	基线总结
	孟德琳_ml	里程碑  ◆	非活动里程碑 ◇	仅开始时间 □	进度 ————
日期: 2	2020年12月1日	摘要	非活动摘要	【 仅完成时间 】	手动进度 —————
		项目摘要 『	手动任务	期限	
		外部任务	仅工期	基线 ——	
				第 2 页	


示识号	标识号	任务名称			工期	开始时间			完成时间				
53	53	系统介	· 管理		2 days	2020年12月	2日		2020年12	月3日			
	54		· 管理		1 day	2020年12月			2020年12				
	55		R管理		1 day	2020年12月			2020年12	•			
	56	后台	, , ,		11 days	2020年11月			2020年12				
	57	爬虫模块			7 days	2020年11月			2020年12				
	58		占进行爬耳	<b>X</b>	2 days	2020年11月			2020年11	•			
	59		居进行抓耳		4 days	2020年11月			2020年12				
	60	数据和		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 day	2020年12月			2020年12				
	61	情感分			7 days	2020年11月			2020年12	•			
	62		居进行预久	<b></b>	2 days	2020年11月			2020年11				
	63	计算证			1 day	2020年11月			2020年11				
	64	训练村			3 days	2020年11月			2020年12				
	65		化词频模:	块	10 days	2020年11月			2020年12				
	66		居存储进E		1 day	2020年11月			2020年11	月27日			
	67	指定日	寸间段热,	<b>点追踪</b>	3. 13 days	2020年11月	30日		2020年12	月2日			
	68		寸间段情况		5 days	2020年12月			2020年12				
	69	项目监控		<u>_</u>	3 days	2020年11月	26日		2020年11				
70	70	各项指标	监控		1 day	2020年11月	26日		2020年11	月26日			
71	71	监控评审			1 day	2020年11月	27日		2020年11	月27日			
	72	变更评审			1 day	2020年11月			2020年11	*			
73	73	例会			1 day	2020年11月			2020年11				
	74	管理干系ノ	ζ.		3 days	2020年11月			2020年11				
	75	发布项目			1 day	2020年11月			2020年11				
	76	报告监控			1 day	2020年11月			2020年11	*			
	77	干系人沟ェ			1 day	2020年11月			2020年11	•			
	78	团队建设			3 days	2020年11月			2020年12				
		石	 <del>-</del> 条		外部里程碑	<b>◇</b>	手动摘要总质	t		基线里程碑	$\Diamond$		
					非活动任务	~	手动摘要	~		基线总结			
; p. =			非活动里程碑。		仅开始时间	[		进度					
	丘德琳_ml 020年12月1日		i要	<u> </u>	非活动摘要		仅完成时间	]		手动进度			
1/91. 4	~~   12/11;	"	ī安 〔目摘要		手动任务		期限	•		1 例 亿 汉		_	
			·部任务		仅工期		基线						
		71	нг ц. Д		IV-T-\/\)1		42.50						


标识号	标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	
79	79	培训	2 days	2020年11月30日	2020年12月1日	
80	80	娱乐活动	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	
81	81	沟通	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	
82	82	采购	1 day	2020年12月3日	2020年12月4日	
83	83	项目验收	2.88 days	2020年12月14日	2020年12月16日	
84	84	收尾	4. 13 days	2020年12月17日	2020年12月22日	
85	85	项目终验	0.88 days	2020年12月17日	2020年12月17日	
86	86	结束采购	1 day	2020年12月17日	2020年12月17日	
87	87	项目内部收尾	3.13 days	2020年12月17日	2020年12月22日	


















7日 六 三	2021年1月10日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	2021   一   五	年1月24日 二 六		2021年2月7日 日 四	-	2021年2月 五   二	21日   六	=	<b>2021</b> 日
专家										
计专家										
则试员2,设计专家										
	任务		外部里程碑	<b>♦</b>	手动摘要总成		基线里程碑	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
项目: 孟德琳_ml	拆分 里程码	₽ ◆	: 非活动任务 非活动里程碑				基线总结 进度		_	
日期: 2020年12月1日	摘要		▮ 非活动摘要		【 仅完成时间	3	手动进度		_	
	项目 排外部 任		<ul><li>■ 手动任务</li><li>■ 仅工期</li></ul>		<ul><li>期限</li><li>基线</li></ul>	+				
	I			第 12 页						