标识号	WBS	标识	任务名称	工期	开始时间	完成时间		(本	间接成本	储备资金	前置任 务
1	1	1	启动	3 days	2020年11月2日	2020年11月4	E¥	12, 02	¥ 12, 02.	¥ 12,02	4.
2	1.1	2	组建核心团队		2020年11月2日	2020年11月2日		3, 008. 00	¥ 300.80	¥ 3,008.00	
3	1.2	3	干系人分析	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	
4	1.3	4	里程碑计划	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日		560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	
5	1.4	5	制定项目章程	,	2020年11月3日	2020年11月3日		560. 00	¥ 56.00	¥ 560.00	2,3,4
6	1.5	6	项目启动大会		2020年11月4日	2020年11月4日		3, 328. 00	¥ 3, 32. 800		
7	2	7	规划	14 day	2020年11月5日	2020年11月2	4 ¥	29, 28	¥ 2,928.	¥ 29, 28	0.
8	2.1	8	规划范围		2020年11月5日				¥ 552.00		
9	2.1.1	9	制定需求说明书	1 day	2020年11月5日	2020年11月5日	¥	320.00	¥ 32.00	¥ 320.00	6
10	2.1.2	10	界面设计	1 day	2020年11月6日	2020年11月6日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	9
11	2.1.3	11	详细设计说明书		2020年11月6日	2020年11月6日		560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	9
12	2.1.4	12	项目范围说明书	,		2020年11月6日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	9
13	2.1.5	13	创建WBS	1 day	2020年11月9日	2020年11月9日		1, 120. 00	¥ 112.00	¥ 1,120.00	10,11,12
14	2.1.6	14	形成范围基准	1 day	2020年11月10日	2020年11月10日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	13
15	2.2	15	规划时间	8 days	2020年11月11日	2020年11月20日	∃¥	4, 200. 00	¥ 420.00	¥ 4, 200.	00
16	2.2.1	16	排列工作包顺序	1 day	2020年11月11日	2020年11月11日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	14
17	2.2.2	17	估算资源	1 day	2020年11月12日	2020年11月12日	¥	560. 00	¥ 56.00	¥ 560.00	16
18	2.2.3	18	估算持续时间	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	17
19	2.2.4	19	制定进度计划	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	18
20	2.2.5	20	形成进度基准	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	19
21	2.3	21	规划成本	3 days	2020年11月18日	2020年11月20日	∃¥	2, 520. 00	¥ 252.00	¥ 2,520.	00
22	2.3.1	22	项目成本估算	1 day	2020年11月18日	2020年11月18日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	20
23	2.3.2	23	项目预算	1 day	2020年11月19日	2020年11月19日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	22
24	2.3.3	24	形成范围基准	1 day	2020年11月20日	2020年11月20日	¥	560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	23
25	2.4	25	规划质量	2 days	2020年11月11日	2020年11月12	∃¥	2, 160. 00	¥ 216.00	¥ 2, 160.	00
			任务		外部里程码	卑 ◇	手	动摘要总成 🚤		:线里程碑 ◇	
			拆分		非活动任务	<u>z</u>	手	动摘要	_	线总结 🎩	
项目: 身	具情分	折	里程碑	♦	非活动里種	呈碑 ◇	仅	开始时间 [进	達度 —	
日期: 2	020年1	12月9	日 摘要		非活动摘要	要	仅	完成时间]		动进度 —	
			项目摘要		手动任务		期	限 🖊			
			外部任务		仅工期			线			
						第 1 页					

标识号	WBS	标识	任务名称	工期	开始时间	完成时间	成本	间接成本	储备资金	前置任 务
26	2.4.1	26	制定测试计划	1 day	2020年11月11日	2020年11月11日	¥ 720.00	¥ 72.00	¥ 720.00	14
27	2.4.2	2 27		1 day	2020年11月12日	2020年11月12日	¥ 720.00	¥ 72.00	¥ 720.00	26
28	2.5	28	规划人力资源	2 days	2020年11月13日	2020年11月16日	¥ 1,680.00	¥ 168.00	¥ 1,680.00	
29	2.5.1	29	制定人力资源计划	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	17
30	2.5.2	2 30	制定人员配备管 理计划	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	29
31	2.6	31	规划沟通	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	¥ 840.00	¥ 84. 00	¥ 840.00	
32	2.6.1	32	制定沟通管理计划	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	30
33	2.7	33	规划采购	2 days	2020年11月13日	2020年11月16日	¥ 1,680.00	¥ 168.00	¥ 1,680.00	
34	2.7.1	34		1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	17
35	2.7.2	2 35	制定采购文件	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	34
36	2.8	36	规划风险	3 days	2020年11月21日	2020年11月24日	¥ 3, 360.00	¥ 336.00	¥ 3, 360.00	
37	2.8.1	. 37	识别风险	1 day	2020年11月21日	2020年11月21日	¥ 560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	15,21,25,
38	2.8.2			1 day	, ,,	, , ,	¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	37
39	2.8.3				2020年11月23日		¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	38
40	2.8.4		规划整合	1 day	2020年11月24日	2020年11月24日	¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	39
41	3	41	执行与监控	20.46	。2020年11月25	2020年12月23	¥ 86, 95	¥ 8, 695.	¥ 86, 952.	
42	3.1	42	组建项目团队	1 day	2020年11月25日	2020年11月25日	¥ 5, 152. 00		¥ 5, 152. 00	7
43	3.2	43	项目执行	19 days	2020年11月25日	2020年12月22日	¥ 45,880.00	¥ 4,588.0	¥ 45,880.0	
44	3.2.1	44	主页	5 days	2020年11月25日	2020年12月1日	¥ 11, 400. 00	¥ 1,140.00	¥ 11,400.00	
45	3.2.1	.45	数据概览	2 days	2020年11月25日	2020年11月26日	¥ 720.00	¥ 72.00	¥ 720.00	
46	3.2.1		数据平台概划	2 days	2020年11月25日	2020年11月26日	¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	10
47	3.2.1		数据监控	2 days	2020年11月27日	2020年11月30日	¥ 720.00	¥ 72.00	¥ 720.00	
48	3.2.1			2 days	2020年11月25日	2020年11月26日	¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	10
49	3.2.1	.49	报警管理	4 days	2020年11月25日	2020年11月30日	¥ 1, 360. 00	¥ 1, 36. 00	¥ 1, 360. 00	
			任务		外部里程码	卑	手动摘要总成		5线里程碑 ◇	
			拆分		非活动任约	务	手动摘要		线总结	
项目:			里程碑	♦	非活动里和	呈碑 ◇	仅开始时间 [进	度	
日期: 2	2020年	12月9	日 摘要		非活动摘要	要	仅完成时间]	手	动进度	
			项目摘要				期限 ◆			
			外部任务		仅工期		基线			
			ı			第 2 页				

标识号	WBS 标 /	任务名称	工期	开始时间	完成时间	成本	间接成本	储备资金	前置任
50	3.2.1.50	报警通知	2 days	2020年11月25日	2020年11月26日	¥ 560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	10
51	3.2.1.51	智能预警配	冒2 days	2020年11月27日	2020年11月30日	¥ 480.00	¥ 48.00	¥ 480.00	50
52	3.2.1.52	系统管理	4 days	2020年11月25日	2020年11月30日	¥ 1,440.00	¥ 144.00	¥ 1,440.00	
53	3.2.1.53	用户管理	2 days	2020年11月25日	2020年11月26日	¥ 560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	10
54	3.2.1.54	权限管理	2 days	2020年11月27日	2020年11月30日	¥ 560.00	¥ 56. 00	¥ 560.00	53
	3.2.2 55	后台	14 days	2020年11月28日	2020年12月16日	¥ 21,040.00	,	¥ 21,040.00	
	3.2.2.56	爬虫模块	9 days	2020年11月28日	2020年12月9日	¥ 3,640.00	¥ 364.00	¥ 3,640.00	
	3.2.2.57	对网站进行		2020年11月28日	2020年12月1日	¥ 720.00	¥ 720.00	¥ 720.00	42
58	3.2.2. 58	对数据进行 抓取和处理	4 days	2020年12月2日	2020年12月8日	¥ 1, 440. 00	¥ 1,440.00	¥ 1,440.00	57
59	3.2.2.59	数据存储	1 day	2020年12月8日	2020年12月9日	¥ 360.00	¥ 360.00	¥ 360.00	58
60	3.2.2.60	情感分析模块	9 days	2020年11月28日	2020年12月9日	¥ 3, 120. 00	¥ 3,120.00	¥ 3, 120. 00	
61	3.2.2.61	对数据进行	† 2 days	2020年11月28日	2020年12月1日	¥ 720.00	¥ 72.00	¥ 720.00	42
62	3.2.2.62	计算词向量	1 day	2020年12月2日	2020年12月3日	¥ 360.00	¥ 36.00	¥ 360.00	61
63	3.2.2.63	训练模型	3 days	2020年12月4日	2020年12月9日	¥ 1,080.00	¥ 108.00	¥ 1,080.00	62
64	3.2.2.64	热词变化词频	†14 days	2020年11月28日	2020年12月16日	¥ 5,000.00	¥ 500.00	¥ 5,000.00	
65	3.2.2.65	连接ES	2 days	2020年11月28日	2020年12月1日	¥ 800.00	¥ 80.00	¥ 800.00	42
66	3.2.2.66	将数据存储	₹1 day	2020年12月2日	2020年12月3日	¥ 400.00	¥ 40.00	¥ 400.00	65
67	3.2.2.67	指定时间段 热点追踪	2 days	2020年12月4日	2020年12月8日	¥ 800.00	¥ 80.00	¥ 800.00	66
68	3.2.2.68	指定时间段 情感预警	5 days	2020年12月9日	2020年12月16日	¥ 1,000.00	¥ 100.00	¥ 1,000.00	67
69	3.3 69	项目监控	3 days	2020年11月26日	3020年11月28日	¥ 9, 168. 00	¥ 916.80	¥ 9, 168. 00	
70	3.3.1 70	各项指标监控	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	¥ 300.00	¥ 30.00	¥ 300.00	42
71	3.3.2 71	监控评审	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	¥ 840.00	¥ 84. 00	¥ 840.00	70
			· · · · · ·						
		任务		外部里程	碑 ◇	手动摘要总成 ——		甚线里程碑 ◇	
		拆分		非活动任	务	手动摘要		甚线总结	
项目: 勇	舆情分析	里程碑	♦	非活动里	程碑 ◇	仅开始时间 [į	进 度	
日期: 2	2020年12月9日			非活动摘		仅完成时间]		手动进度 ——	
		项目摘要				期限 ◆			
		外部任务		仅工期		基线			
		_ · · · · · · · · · · ·							

标识号	WBS	标识	任务名称	工期	开始时间	完成时间	成本	间接成本	储备资金	前置任
72	3.3.3		変更评审	1 day	2020年11月28日	2020年11月28日	¥ 840.00	¥ 84. 00	¥ 840.00	务 71
73	3.3.4		例会	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	¥ 3,916.00	¥ 391.60	¥ 3, 916. 00	42
74	3.4	74	管理干系人	3 days	2020年11月26日	2020年11月30日	¥ 896. 00	¥ 89. 60	¥ 896. 00	
75	3.4.1	75	发布项目信息	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	¥ 28.00	¥ 2.80	¥ 28.00	42
76	3.4.2	76	报告监控指标	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00	42
77	3.4.3	77	干系人沟通	1 day	2020年11月30日	2020年11月30日	¥ 140.00	¥ 14. 00	¥ 140.00	42
78	3.5	78	团队建设	3 days	2020年11月30日	2020年12月2日	¥ 2, 406. 00	¥ 240.60	¥ 2, 406. 00	
79	3.5.1	79	培训	2 days	2020年11月30日	2020年12月1日	¥ 784. 00	¥ 78.40	¥ 784. 00	42
80	3.5.2	80	娱乐活动	1 day		1 /4 //	¥ 380.00	¥ 38.00	¥ 380.00	42
81	3.5.3	81	沟通	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	¥ 440.00	¥ 44. 00	¥ 440.00	42
82	3.6	82	采购	1 day	2020年12月3日	2020年12月4日	¥ 280.00	¥ 28. 00	¥ 280.00	42
83	3.7	83	项目验收	1.33 days	2020年12月22日	2020年12月23日	¥ 1,584.00	¥ 1,58.40	¥ 1,584.00	43
84	4	84	收尾	7.5 day	2020年12月23	2021年1月1日	¥ 13, 23	¥ 13, 23.	¥ 13, 232.	
85	4.1	85	项目终验	2.86 days	2020年12月23日	2020年12月28日	¥ 3, 168. 00	¥ 316.80	¥ 3, 168. 00	83
86	4.2	86	结束采购			2020年12月24日	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00	83
87	4.3	87	项目内部收尾	7.5 days	2020年12月23日	2021年1月1日	¥ 6, 304. 00	¥ 630.40	¥ 6, 304. 00	83









