示识号		标识	任务名称	工期	开始时间	完成时间	成本	前置任 务	资源名称	十月 18 四 -
1		1	舆情分析监控平	44.83 days	2020年11月2日	2021年1月1日	¥237,912.32		储备资金[¥36,786.88]	
2	1.1	2	启动	,	2020年11月2日	2020年11月4日	¥ 14, 428. 80		储备资金[¥2,404.80],间挡	
3	1.1.1	3	组建核心团队	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日	¥ 3,008.00		项目经理,产品经理,技术	
4	1.1.2	4	干系人分析	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日	¥ 560.00		项目经理	
5	1.1.3	5	里程碑计划	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日	¥ 560.00		项目经理	
6	1.1.4	6	制定项目章程	1 day	2020年11月3日	2020年11月3日	¥ 560.00		项目经理	
7	1.1.5	7	项目启动大会	1 day	2020年11月4日	2020年11月4日	¥ 3, 328. 00	6	UI设计师,测试专家,产品	
8	1.2	8	规划	14 days	2020年11月5日	2020年11月24日	¥ 38, 06		储备资金[¥5,856.00],	
9	1.2.1	9	规划范围	4 days	2020年11月5日	2020年11月10日	¥ 5,520.00			
10	1.2.1.	10	制定需求说明		2020年11月5日	2020年11月5日	¥ 320.00	7	需求专家	
11	1.2.1.	11	界面设计		2020年11月6日	2020年11月6日	¥ 560.00	10	UI设计师	
12	1.2.1.	12	详细设计说明		2020年11月6日	2020年11月6日	¥ 560.00	10	UI设计师	
13	1.2.1.	13	项目范围说明	l 1 day	2020年11月6日	2020年11月6日	¥ 560.00	10	项目经理	
14	1.2.1.	14	创建WBS	1 day	2020年11月9日	2020年11月9日	¥ 1,120.00	11,12,13	项目经理,UI设计师	
15	1.2.1.	15	形成范围基准	1 day	2020年11月10日	2020年11月10日	¥ 560.00	14	项目经理	
16	1.2.2	16	规划时间	8 days	2020年11月11日	2020年11月20日	¥ 4, 200. 00			
17	1.2.2.	17	排列工作包制	1 day	2020年11月11日	2020年11月11日	¥ 560.00	15	项目经理	
18	1.2.2.	18	估算资源	1 day	2020年11月12日	2020年11月12日	¥ 560.00	17	项目经理	
19	1.2.2.	19	估算持续时间	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	¥ 560.00	18	项目经理	
20	1.2.2.	20	制定进度计划		2020年11月16日	2020年11月16日	¥ 560.00	19	项目经理	
21	1.2.2.	21	形成进度基础	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	¥ 560.00	20	项目经理	
22	1.2.3	22	规划成本	3 days	2020年11月18日	2020年11月20日	¥ 2,520.00			
23	1.2.3.	23	项目成本估算	1 day	2020年11月18日	2020年11月18日	¥ 560.00	21	项目经理	
24	1.2.3.	24	项目预算	1 day	2020年11月19日	2020年11月19日	¥ 560.00	23	项目经理	
25	1.2.3.	25	形成范围基准	1 day	2020年11月20日	2020年11月20日	¥ 560.00	24	项目经理	
			任务		外部里程碑		手动摘要总成		基线里程碑 ◇	
			拆分		非活动任务		手动摘要		基线总结	
目: 與			里程碑	♦	非活动里程	碑 ◇	仅开始时间 □		进度	
期: 20)20年1	2月9	H 摘要		非活动摘要		仅完成时间]		手动进度	
			项目摘	要	手动任务		期限 ◆			
			外部任务	务	仅工期		基线			
						第 1 页				

标识号	- WBS 标 臼 识	F 务名称	工期	开始时间	完成时间	成本	前置任务	资源名称	十月 18 四 一
26	1.2.4 26	规划质量	2 days	2020年11月11日	2020年11月12日	¥ 2, 160. 00			
27	1.2.4.27	制定测试计	t 1 day	2020年11月11日	2020年11月11日	¥ 720.00	15	测试专家	<u> </u>
28	1.2.4.28	制定测试用位	1 day	2020年11月12日	2020年11月12日	¥ 720.00	27	测试专家	<u> </u>
29	1.2.5 29	规划人力资源	2 days	2020年11月13日	2020年11月16日	¥ 1,680.00			<u> </u>
30	1.2.5.30	制定人力资	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	¥ 560.00	18	项目经理	<u> </u>
31	1.2.5.31	制定人员配 备管理计划	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	¥ 560.00	30	项目经理	
32	1.2.6 32	规划沟通	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	¥ 840.00			<u> </u>
33	1.2.6.33	制定沟通管理	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	¥ 560.00	31	项目经理	<u> </u>
34	1.2.7 34	规划采购	2 days	2020年11月13日	2020年11月16日	¥ 1,680.00			<u> </u>
35	1.2.7.35	自制外购分	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	¥ 560.00		项目经理	<u> </u>
36	1.2.7.36	制定采购文件	¹ / ₂ 1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	¥ 560.00	35	项目经理	<u> </u>
37	1.2.8 37	规划风险	3 days	2020年11月21日	2020年11月24日	¥ 3,360.00			<u> </u>
38	1.2.8.38	识别风险	1 day	2020年11月21日	2020年11月21日	¥ 560.00		项目经理	<u> </u>
39	1.2.8.39	风险分析	1 day	2020年11月22日	2020年11月22日	¥ 560.00		项目经理	
40	1.2.8.40	制定风险登	1 day	2020年11月23日	2020年11月23日	¥ 560.00		项目经理	
41	1.2.8.41	规划整合	1 day	2020年11月24日	2020年11月24日	¥ 560.00		项目经理	
42	1.3 42	执行与监控	20.46 days	2020年11月25日	日2020年12月23日			储备资金[¥17,390.40]	<u> </u>
43	1.3.1 43	组建项目团队	1 day	2020年11月25日	2020年11月25日	¥ 5, 152. 00	8	项目经理,UI设计师,测试	<u> </u>
44	1.3.2 44	项目执行	19 days	2020年11月25日	2020年12月22日	¥ 45,880.00			<u> </u>
45	1.3.2.45	主页	5 days	2020年11月25日	2020年12月1日	¥ 11, 400. 00		程序员1,程序员2,程序员	4
46	1.3.2.46	数据概览		2020年11月25日	2020年11月26日	¥ 720.00			
47	1.3.2.47	数据平台		2020年11月25日	2020年11月26日	¥ 560.00	11	程序员1	
48	1.3.2.48	数据监控	-	2020年11月27日	2020年11月30日	¥ 720.00			
49	1.3.2.49	实时监控		2020年11月25日	2020年11月26日	¥ 560.00	11	程序员1	
50	1.3.2.50	报警管理	4 days	2020年11月25日	2020年11月30日	¥ 1,360.00			
		任务		外部里程码	₽ ♦	手动摘要总成 ———		基线里程碑 ◇	
		拆分		非活动任务	7	手动摘要		基线总结	_
项目:	舆情分析	里程碑	♦	非活动里程	聲 ◇	仅开始时间 [进度	_
日期: 2	2020年12月9日	摘要		非活动摘要		仅完成时间]		手动进度 一	_
		项目摘	要			期限 ◆			
		外部任		仅工期		基线			
					第 2 页				

标识号	WBS 标识	任务名称	工期	开始时间	完成时间	成本	前置任 务	资源名称	十月 18 四 一
51	1.3.2.51	报警通知	£2 days	2020年11月25日	2020年11月26日	¥ 560.00	11	程序员2	
52	1.3.2.52	智能预	‡2 days	2020年11月27日	2020年11月30日	¥ 480.00	51	测试员2	
53	1.3.2.53	系统管理	4 days	2020年11月25日	2020年11月30日	¥ 1,440.00			
54	1.3.2.54	用户管理	₹2 days	2020年11月25日	2020年11月26日	¥ 560.00	11	程序员3	
55	1.3.2.55	权限管理	E 2 days	2020年11月27日	2020年11月30日	¥ 560.00	54	程序员3	
56	1.3.2.56	后台	14 days	2020年11月28日	2020年12月16日	¥ 21,040.00			
57	1.3.2. 57	爬虫模块	9 days	2020年11月28日	2020年12月9日	¥ 3,640.00			
58	1.3.2. 58	对网站	₹2 days	2020年11月28日	2020年12月1日	¥ 720.00	43	程序员1	
59	1.3.2.59	对数据 进行抓		2020年12月2日	2020年12月8日	¥ 1,440.00	58	程序员1	
60	1.3.2.60	数据存储	1 day	2020年12月8日	2020年12月9日	¥ 360.00	59	程序员1	
61	1.3.2.61	情感分析	札9 days	2020年11月28日	2020年12月9日	¥ 3, 120. 00			
62	1.3.2.62	对数据证	₹2 days	2020年11月28日	2020年12月1日	¥ 720.00	43	程序员2	
63	1.3.2.63	计算词[É1 day	2020年12月2日	2020年12月3日	¥ 360.00	62	程序员2	
64	1.3.2.64	训练模		2020年12月4日	2020年12月9日	¥ 1,080.00	63	程序员2	
65	1.3.2.65	热词变化	i 14 days	2020年11月28日	2020年12月16日	¥ 5,000.00			
66	1.3.2.66	连接ES	2 days	2020年11月28日	2020年12月1日	¥ 800.00	43	程序员3	
	1.3.2.67	将数据	₹1 day	2020年12月2日	2020年12月3日	¥ 400.00	66	程序员3	
68	1.3.2.68	指定时 间段热	2 days	2020年12月4日	2020年12月8日	¥ 800.00	67	程序员3	
69	1.3.2.69	指定时 间段情	5 days	2020年12月9日	2020年12月16日	¥ 1,000.00	68		
70	1.3.3 70	项目监控	3 days	2020年11月26日	2020年11月28日	¥ 9, 168. 00			
71	1.3.3.71	各项指标监	∮1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	¥ 300.00	43	测试员1[50%],程[50%]	
72	1.3.3.72	监控评审	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	¥ 840.00	71	UI设计师,程	
73	1.3.3.73	变更评审	1 day	2020年11月28日	2020年11月28日	¥ 840.00	72	UI设计师,程	
		任务		外部里程碑	₽ ♦	手动摘要总成		基线里程碑 ◇	
		拆分		非活动任务		手动摘要		基线总结	_
 项目:	具情分析	里程碑		非活动里看		仅开始时间 [进度 ————	
日期: 20	020年12月9			非活动摘要		仅完成时间 3		手动进度 ————	
		项目摘	要			期限 ◆			
		外部任		仅工期		基线			
					第 3 页				

标识号		标识	任务名称	工期	开始时间	完成时间	成本	前置任 务	资源名称	十月四	18
74	1.3.3.		例会	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	¥ 3,916.00	43	UI设计师,测试员1,测试专		
75	1.3.4	75	管理干系人	3 days	2020年11月26日	2020年11月30日	¥ 896.00				
76	1.3.4.	76	发布项目信息	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	¥ 28.00	43	程[10%]		
77	1.3.4.	77	报告监控指标	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	¥ 280.00	43	程		
78	1.3.4.	78	干系人沟通	1 day	2020年11月30日	2020年11月30日	¥ 140.00	43	程[50%]		
79	1.3.5	79	团队建设	3 days	2020年11月30日	2020年12月2日	¥ 2, 406. 00				
80	1.3.5.	80	培训	2 days	2020年11月30日	2020年12月1日	¥ 784. 00	43	UI设计师[30%],测试员1[4		
81	1.3.5.	81	娱乐活动	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	¥ 380.00	43	UI设计师[25%],测试员1[3		
82	1.3.5.	82	沟通	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	¥ 440.00	43	UI设计师[50%],测试员1[2		
83	1.3.6	83	采购	1 day	2020年12月3日	2020年12月4日	¥ 280.00	43	程		
84	1.3.7	84	项目验收	1.33 days	2020年12月22日	2020年12月23日	¥ 1,584.00	44	UI设计师[80%],测试员1		
85	1.4	85	收尾	7.5 days	2020年12月23日	2021年1月1日	¥ 17, 20		储备资金[¥2,646.40],		
86	1.4.1	86	项目终验	2.86 days	2020年12月23日	2020年12月28日	¥ 3, 168. 00	84	UI设计师[85%],测试员1		
87	1.4.2	87	结束采购	1 day	2020年12月23日	2020年12月24日	¥ 280.00	84	程		
88	1.4.3	88	项目内部收尾	7.5 days	2020年12月23日	2021年1月1日	¥ 6, 304. 00	84	UI设计师[80%],测试员1		









