标识号	·WBS 标识	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任	资源名称	_	2020 十一月 1	÷
1	1 1	启动	3 days	2020年11月2日	2020年11月4日					
2	1.1 2	组建核心团队	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日		项目经理,产品经理,	<mark>も</mark>	■ 项目经理,)	产品
3	1.2 3	干系人分析	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日		项目经理		■ 项目经理	
4	1.3 4	里程碑计划	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日		项目经理		□ 项目经理	
5	1.4 5	制定项目章程	1 day	2020年11月3日	2020年11月3日	2,3,4	项目经理		→ 项目经理	
6	1.5 6	项目启动大会	1 day	2020年11月4日	2020年11月4日	5	UI设计师,测试专家,	<mark>デ</mark>	LI UI 设计	师,
7	2 7	规划	14 days	2020年11月5日	2020年11月24日					
8	2.1 8	规划范围	4 days	2020年11月5日	2020年11月10日					
9	2.1.1 9	制定需求说明书	1 day	2020年11月5日	2020年11月5日	6	需求专家		二 需求	
	2.1.2 10		1 day	2020年11月6日	2020年11月6日	9	UI设计师		<u> </u>	
11	2.1.3 11	详细设计说明书		2020年11月6日	2020年11月6日	9	UI设计师		<u></u> UI	设计
	2.1.4 12	项目范围说明书	1 day	2020年11月6日	2020年11月6日	9	项目经理		一 项	目经
13	2.1.5 13	创建WBS	1 day	2020年11月9日	2020年11月9日	10,11,12	项目经理,UI设计师			
	2.1.6 14	形成范围基准	1 day	2020年11月10日	2020年11月10日	13	项目经理			
	2.2 15	规划时间	8 days	2020年11月11日	2020年11月20日					q
16	2.2.1 16	排列工作包顺序	1 day	2020年11月11日	2020年11月11日	14	项目经理			•
	2.2.2 17	估算资源	1 day	2020年11月12日	2020年11月12日	16	项目经理			
	2.2.3 18		1 day	2020年11月13日	2020年11月13日		项目经理			
	2.2.4 19	制定进度计划	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	18	项目经理			
	2.2.5 20		1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	19	项目经理			
	2.3 21	规划成本	3 days	2020年11月18日	2020年11月20日					
	2.3.1 22	项目成本估算	1 day	2020年11月18日	2020年11月18日	20	项目经理			
23	2.3.2 23	项目预算	1 day	2020年11月19日	2020年11月19日		项目经理			
24	2.3.3 24	形成范围基准	1 day	2020年11月20日	2020年11月20日	23	项目经理			
	2.4 25		2 days	2020年11月11日	2020年11月12日					ı
26	2.4.1 26	制定测试计划	1 day	2020年11月11日	2020年11月11日	14	测试专家			
		任务		外部里程	 碑 ♦	手动摘要总	总成		\Diamond	
		拆分		非活动任		手动摘要		表线总结		
 项目: 勇		里程碑	♦	非活动里		仅开始时间		进度		
	2020年12月1					仅完成时间		手动进度		
		项目摘要		手动任务		期限	•	1 174 100 100		
		外部任务		仅工期		基线				
		7		2.2//	第 1 页					

标识号	WBS	标识	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任 务	资源名称		20 五	20 十一月 1
27	2.4.2	27	制定测试用例	1 day	2020年11月12日	2020年11月12日	26	测试专家			
28	2.5	28	规划人力资源	2 days	2020年11月13日	2020年11月16日					
29	2.5.1	29	制定人力资源计划	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	17	项目经理			
30	2.5.2	30	制定人员配备管 理计划	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	29	项目经理			
31	2.6	31	规划沟通	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日					
32	2.6.1	32	制定沟通管理计	t 1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	30	项目经理			
33	2.7	33	规划采购	2 days	2020年11月13日	2020年11月16日					
34	2.7.1	34	自制外购分析	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日		项目经理			
35	2.7.2	35	制定采购文件	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	34	项目经理			
36	2.8	36	规划风险	3 days	2020年11月21日	2020年11月24日					
37	2.8.1	37	识别风险	1 day	2020年11月21日	2020年11月21日	15,21,25,	项目经理			
38	2.8.2		风险分析	1 day	2020年11月22日	2020年11月22日		项目经理			
39	2.8.3	39	制定风险登记册	1 day	2020年11月23日	2020年11月23日	38	项目经理			
40	2.8.4	40	规划整合	1 day	2020年11月24日	2020年11月24日	39	项目经理			
41		41	执行与监控		2020年11月25日	2020年12月24日					
42		42	组建项目团队	1 day	2020年11月25日	2020年11月25日	7	项目经理,UI设计师,	<mark>.沙</mark>		
43		43	项目执行		2020年11月25日	2020年12月22日					
44	3.2.1		主页	5 days	2020年11月25日	2020年12月1日		程序员1,程序员2,程	<u> </u>		
45	3.2.1.	.45	数据概览	2 days	2020年11月25日	2020年11月26日					
46	3.2.1.		数据平台概划		2020年11月25日	2020年11月26日	10	程序员1			
47	3.2.1.		数据监控	2 days	2020年11月27日	2020年11月30日					
48	3.2.1		实时监控	2 days	2020年11月25日	2020年11月26日	10	程序员1			
49	3.2.1.		报警管理	4 days	2020年11月25日	2020年11月30日					
50	3.2.1		报警通知	2 days	2020年11月25日	2020年11月26日		程序员2			
51	3.2.1.	. 51	智能预警配置	2 days	2020年11月27日	2020年11月30日	50	测试员2			
			任务		外部里程		手动摘要总	总成	基线里程碑	\Diamond	
			拆分			. 1	手动摘要		基线总结		
项目:		沂	里程碑	♦	非活动里		仅开始时间		进度		
日期:				·	非活动摘		仅完成时间		手动进度		
					手动任务		期限	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1 -71 KT/X		
			外部任务		仅工期		基线				
			71 即江为		人工剂		坐以				
						第 2 页					

标识号		际 任	壬务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任 务	资源名称	_	20 五	20 十一月 1
52	3.2.1.5	52	系统管理	4 days	2020年11月25日	2020年11月30日					
53	3.2.1.5	53	用户管理	2 days	2020年11月25日	2020年11月26日	10	程序员3			
54	3.2.1.5	54	权限管理	2 days	2020年11月27日	2020年11月30日	53	程序员3			
55	3.2.2 5	55	后台	14 days	2020年11月28日	2020年12月16日					
56	3.2.2. 5	56	爬虫模块	9 days	2020年11月28日	2020年12月9日					
	3.2.2. 5	57	对网站进行师	2 days	2020年11月28日	2020年12月1日		程序员1			
58	3.2.2. 5	58	对数据进行 抓取和处理	4 days	2020年12月2日	2020年12月8日	57	程序员1			
59	3.2.2.5	59	数据存储	1 day	2020年12月8日	2020年12月9日	58	程序员1			
60	3.2.2.6	60	情感分析模块	9 days	2020年11月28日	2020年12月9日					
	3.2.2.6	51	对数据进行到	2 days	2020年11月28日	2020年12月1日	42	程序员2			
	3.2.2.6		计算词向量	1 day	2020年12月2日	2020年12月3日		程序员2			
	3.2.2.6		训练模型	3 days	2020年12月4日	2020年12月9日	62	程序员2			
	3.2.2.6			14 days	2020年11月28日	2020年12月16日					
	3.2.2.6			2 days	2020年11月28日	2020年12月1日		程序员3			
	3.2.2.6		将数据存储证		2020年12月2日	2020年12月3日		程序员3			
67	3.2.2.6	57	指定时间段 热点追踪	2 days	2020年12月4日	2020年12月8日	66	程序员3			
68	3.2.2.6	58	指定时间段 情感预警	5 days	2020年12月9日	2020年12月16日	67				
69	3.3	59	项目监控	3 days	2020年11月26日	2020年11月28日					
70	3.3.1 7	70	各项指标监控	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	42	测试员1,项目经理			
71	3.3.2	71	监控评审	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	70	UI设计师,项目经理			
72	3.3.3 7	72	变更评审	1 day	2020年11月28日	2020年11月28日	71	UI设计师,项目经理			
	3.3.4 7			1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	42	UI设计师,项目经理,	<mark>i</mark> J		
74	3.4	74	管理干系人	3 days	2020年11月26日	2020年11月30日					
			任务		外部里程	碑 ♦	手动摘要总	总成 基	长线里程碑	\Diamond	
			拆分		非活动任	务	手动摘要	上	线总结		
项目: 勇	具情分析		里程碑	♦	非活动里	程碑 ◇	仅开始时间	可 □	连度		
日期: 2	020年12	月1日	摘要		非活动摘	要	仅完成时间		动进度		
			项目摘要				期限	•			
			外部任务		仅工期		基线				
			l l			第 3 页					

标识号			任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任	资源名称		202	10 十一月 1
		识					务		_	五	二二六
75	3.4.1	75	发布项目信息	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	42	项目经理			
76	3.4.2	76	报告监控指标	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	42	项目经理			
77	3.4.3	77	干系人沟通	1 day	2020年11月30日	2020年11月30日	42	项目经理			
78	3.5	78	团队建设	3 days	2020年11月30日	2020年12月2日					
79	3.5.1	79	培训	2 days	2020年11月30日	2020年12月1日	42	UI设计师,测试员1,测			
80	3.5.2	80	娱乐活动	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	42	UI设计师,测试员1,测			
81	3.5.3	81	沟通	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	42	UI设计师,测试员1,测			
82	3.6	82	采购	1 day	2020年12月3日	2020年12月4日	42	项目经理			
83	3.7	83	项目验收	1 day	2020年12月22日	2020年12月23日	43	UI设计师,测试员1,测			
84	4	84	收尾	6 days	2020年12月23日	2020年12月31日					
85	4.1	85	项目终验	2 days	2020年12月23日	2020年12月25日	83	UI设计师,测试员1,测			
86	4.2	86	结束采购	1 day	2020年12月23日	2020年12月24日	83	项目经理			
87	4.3	87	项目内部收尾	6 days	2020年12月23日	2020年12月31日	83	UI设计师,测试员1,测			









