
标识号	标识号	任务名称		工期	开始时间				年11月1日	1 -	
1	1	启动		3 days	2020年11月2	ជ		五	<u> </u>	六	
2	2	组建核心团队		1 day	2020年11月2日	Н			西日奴田	,产品经理,	计上去
3	3	五 是 核 心 图 内		1 day	2020年11月2日				· 项目经理		权个专
4	4	里程碑计划		1 day	2020年11月2日				→ 坝 日 经 理 → 项 目 经 理		
	5	制定项目章程		1 day	2020年11月3日				项目经理		
6	6	项目启动大会		1 day	2020年11月4日					5. 设计师, 测试	土宏
7	7	规划			2020年11月5	П			017	区门师,侧瓜	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	8	·		14 days							
9	9	规划范围 制定需求说明书		4 days	2020年11月5日 2020年11月5日	4				あよとな	
10	10	界面设计	•	1 day 1 day	2020年11月5日					需求专家	;
11	11	介		1 day	2020年11月6日					■ UI 设计师	
12	12	项目范围说明书		1 day	2020年11月6日				•	■ UI设计师■ 项目经理	
13	13	创建WBS	<u>'</u>	1 day	2020年11月0日						<u>.</u> 项目组
14	14	形成范围基准		1 day	2020年11月10日					1	
15	15	规划时间		8 days	2020年11月11	디				_	坝
16	16	排列工作包顺序		1 day	2020年11月11日	4					
17	17	估算资源		1 day	2020年11月12日						
18	18	估算持续时间		1 day	2020年11月13日						
19	19	制定进度计划		1 day	2020年11月16日						
	20	形成进度基准		1 day	2020年11月17日						
	21	规划成本		3 days	2020年11月18	FI					
	22	项目成本估算		1 day	2020年11月18日	4					
	23	项目预算		1 day	2020年11月19日						
	24	形成范围基准		1 day	2020年11月20日						
25	25	规划质量		2 days	2020年11月11	E					
26	26	制定测试计划		1 day	2020年11月11日						
		任务		外部里科	是碑 ◇	手动摘要总	龙	基线里和	=====================================		
		拆分		コレンナーした		手动摘要		基线总约			
项目: 證	孟德琳_ml	里程碑	♦	非活动里		仅开始时间	Е	进度			
	020年12月9					仅完成时间	3	手动进身	·		
		项目摘要				期限	+				
		外部任务		仅工期		基线					
						<u> </u>					


标识号	号标识号 任务名称		工期	明 开始时间			2020年11月1日					
07	0.7	del de virlate inter		0000 5 11 17 10 7			五	_ =	六			
	27	制定测试用例	1 day	2020年11月12日								
28	28	规划人力资源	2 days	2020年11月131	=1							
29	29	制定人力资源计划	1 day	2020年11月13日								
30	30	制定人员配备管理计划	1 day	2020年11月16日								
31	31	规划沟通	1 day	2020年11月171	1							
32	32	制定沟通管理计划	1 day	2020年11月17日								
33	33	规划采购	2 days	2020年11月131	3							
34	34	自制外购分析	1 day	2020年11月13日								
35	35	制定采购文件	1 day	2020年11月16日								
36	36	规划风险	3 days	2020年11月211	3							
37	37	识别风险	1 day	2020年11月21日								
38	38	风险分析	1 day	2020年11月22日								
39	39	制定风险登记册	1 day	2020年11月23日								
40	40	规划整合	1 day	2020年11月24日								
41	41	执行与监控	52 days	2020年11月251	3							
42	42	组建项目团队	1 day	2020年11月25日								
43	43	项目执行	19 days	2020年11月25	5日							
44	44	主页										
45	45	舆情分析监控系统	6 days	2020年11月25日								
46	46	数据概览	1 day	2020年11月26日								
47	47	平台数据概览	1 day	2020年11月26日								
48	48	数据监控	2.13 days	2020年11月27日								
49	49	实时监控	2 days	2020年11月27日								
50	50	报警管理	2 days	2020年11月30日								
51	51	报警通知	1 day	2020年11月30日								
		he ha	11 Jun 11 de	Trin A	ポールをポソ	ь.	++ 45 ==	1□ rái ^				
		任务	外部里科		手动摘要总质	X	基线里					
-5E IT -	水井 1		非活动色		手动摘要		基线总	结				
	孟德琳_ml 2020年12月9	里程碑 ◆	非活动里		仅开始时间		进度					
口75月・ 2	.020十12月3	洞安	非活动指		仅完成时间]	手动进					
		项目摘要 『	手动任务		期限	•						
		外部任务	仅工期		基线							
				第 2 页								


标识号	号标识号 任务名称		工期	开始时间		2020年11月1日						
							五	=	六			
52	52	智能预警配置	1 day	2020年12月1日								
53	53	系统管理	2 days	2020年12月2日								
54	54	用户管理	1 day	2020年12月2日								
55	55	权限管理	1 day	2020年12月3日								
56	56	后台	11 days	2020年11月28日								
57	57	爬虫模块	7 days	2020年11月28日								
58	58	对网站进行爬取	2 days	2020年11月26日								
59	59	对数据进行抓取和处理	4 days	2020年11月30日								
60	60	数据存储	1 day	2020年12月4日								
61	61	情感分析模块	7 days	2020年11月28日								
62	62	对数据进行预处理	2 days	2020年11月26日								
63	63	计算词向量	1 day	2020年11月27日								
64	64	训练模型	3 days	2020年11月30日								
65	65	热词变化词频模块	10 days	2020年11月28日								
66	66	将数据存储进ES	1 day	2020年11月27日								
67	67	指定时间段热点追踪	3.13 days	2020年11月30日								
68	68	指定时间段情感预警	5 days	2020年12月3日								
69	69	项目监控	3 days	2020年11月26日								
70	70	各项指标监控	1 day	2020年11月26日								
71	71	监控评审	1 day	2020年11月27日								
72	72	变更评审	1 day	2020年11月28日								
73	73	例会	1 day	2020年11月26日								
74	74	管理干系人	3 days	2020年11月26日								
75	75	发布项目信息	1 day	2020年11月26日								
76	76	报告监控指标	1 day	2020年11月27日								
77	77	干系人沟通	1 day	2020年11月30日								
	·	任务	外部里程	記碑 ◇	手动摘要总质	t	基线里	程碑 ◇				
		拆分	11.77-16		手动摘要	^	基线总统 基线总统		Л			
项目·	孟德琳_ml	里程碑 ◆	非活动里		仅开始时间	C	进度	>н				
	皿 悠		——■ 非活动描 ——■ 非活动描		仅完成时间]	手动进					
• •	. , ,	100女					于	<u></u>				
		项目摘要 『	手动任务 四二期		期限	•						
		外部任务	仅工期		基线							
				第 3 页								


示识号	- 标识号	任务名称	工期	开始时间		2020年11月1日					
					_	五	=	六			
78	78	团队建设	3 days	2020年11月30日							
79	79	培训	2 days	2020年11月30日							
80	80	娱乐活动	1 day	2020年12月2日							
81	81	沟通	1 day	2020年12月2日							
82	82	采购	1 day	2020年12月3日							
83	83	项目验收	2.88 days	2020年12月14日							
84	84	收尾	4. 13 day	s2020年12月17日							
85	85	项目终验	0.88 days	2020年12月17日							
86	86	结束采购	1 day	2020年12月17日							
87	87	项目内部收尾	3. 91 days	2020年12月17日							















手12月27日			2021年1月10日		20	21年1月24日	2021年2月7日			
	六	三 三	日日	9 –	- 五		六	三	日	四
注计专家								1		
项目: 孟德琳_i 日期: 2020年1:	nl 2月9日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要 外部任务	•	外部里程碑 非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务 仅工期		手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 期限 基线	[]	■ 基线里程碑 基线总结 进度 手动进度	•	
					第 10 页					



F															
F12月27日			2021年1月10日				2021年1月24日					2021年2月7日			
=	六	三	日	四		五			六	=	日		四		
D B O FOEW?	u i 上户[000	v.7													
、贝 2 [35%], ₁	设计专家[20%	%]													
P. C.	7 7 7 1 1 2 20 1	- 400/3													
则试页2[15% 	[],设计专家[_40%]													
·파기 및 4 F0.00	v7 .ml.::: 日 0 [v	2007 1511 + 6	⇒ [400/]												
测试页1[30%	6], 测试页2[2	20%],设计专领	₹ [40%]												
		任务		外部里	· L程碑 ◆		手动摘要总成			基线里程碑	\Diamond				
		拆分		コトンナーエ			手动摘要			基线总结		_			
 项目: 孟德琳_	ml	里程碑	♦		」里程碑 ◇			С		进度					
日期: 2020年1		摘要		非活动			仅完成时间	3		手动进度					
		项目摘要					期限	•							
		外部任务		仅工期			基线								
) 五									
					第 12	- 火									