示识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	成本	间接成本	储备资金	_	2020 五
1	3 days	2020年11月2日	2020年11月4日		¥ 4, 008. 00	¥ 400.80	¥ 4,008.00		
	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日		¥ 1,504.00	¥ 150.40	¥ 1,504.00		
3	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日		¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
4	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日		¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
5	1 day	2020年11月3日	2020年11月3日	2, 3, 4	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
6	1 day	2020年11月4日	2020年11月4日	5	¥ 1,664.00	¥ 166. 40	¥ 1, 664. 00		
7	14 days	2020年11月5日	2020年11月24日		¥ 7, 320. 00	¥ 732.00	¥ 7, 320. 00		
8	4 days	2020年11月5日	2020年11月10日		¥ 1,840.00	¥ 184. 00	¥ 1,840.00		
	1 day	2020年11月5日	2020年11月5日	6	¥ 160.00	¥ 16. 00	¥ 160.00		
10	1 day	2020年11月6日	2020年11月6日	9	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
11	1 day	2020年11月6日	2020年11月6日	9	¥ 280.00	¥ 28. 00	¥ 280.00		
12	1 day	2020年11月6日	2020年11月6日	9	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
13	1 day	2020年11月9日	2020年11月9日	10, 11, 12	¥ 560.00	¥ 56.00	¥ 560.00		
14	1 day	2020年11月10日	2020年11月10日	13	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
15	8 days	2020年11月11日	2020年11月20日		¥ 1, 400. 00	¥ 140.00	¥ 1,400.00		
16	1 day	2020年11月11日	2020年11月11日	14	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
17	1 day	2020年11月12日	2020年11月12日	16	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
18	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	17	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	18	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	19	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
	3 days	2020年11月18日			¥ 840.00	¥ 84.00	¥ 840.00		
22	1 day	2020年11月18日	2020年11月18日	20	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
23	1 day	2020年11月19日	2020年11月19日	22	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280. 00		
	1 day	2020年11月20日	2020年11月20日	23	¥ 280.00	¥ 28. 00	¥ 280. 00		
25	2 days	2020年11月11日	2020年11月12日		¥ 720.00	¥ 72.00	¥ 720.00		
		任务	外部里	.程碑 ◇	手动摘要		■ 基线里程碑 ◇		
		拆分	非活动	任务	手动摘要		基线总结		
页目: 宋		里程碑	◆ 非活动	」里程碑 ◇	仅开始时	间	进度		
∃期: 20	020年12月9日	摘要	非活动	摘要	【 仅完成时	间	手动进度		
		项目摘要	■ 手动任	.务	期限	•			
		外部任务	仅工期		基线				

day days day day day day days day days day days day days	2020年11 2020年11 2020年1 2020年11 2020年1 2020年11 2020年11	月12日 1月13日 月13日 月16日 1月17日 月17日 1月13日 月13日 月16日 1月21日	2020年11, 2020年11, 2020年1 2020年11, 2020年1 2020年11, 2020年11,	月12日 1月16日 月13日 月16日 1月17日 月17日 1月16日 月13日	14 26 17 29 30	¥ 360.00 ¥ 360.00 ¥ 560.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 560.00	¥ 28.00 ¥ 28.00 ¥ 28.00 ¥ 28.00	¥ 360.00 ¥ 360.00 ¥ 560.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 560.00		<u>F.</u>
day days day day day day days day days day days day days	2020年11 2020年1 2020年11 2020年11 2020年1 2020年11 2020年11 2020年11 2020年11 2020年11 2020年11	月12日 1月13日 月13日 月16日 1月17日 月17日 1月13日 月13日 月16日 1月21日	2020年11, 2020年1 2020年11, 2020年11, 2020年11, 2020年11, 2020年11, 2020年11,	月12日 1月16日 月13日 月16日 1月17日 月17日 1月16日 月13日	17 29 30	¥ 360.00 ¥ 560.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00	¥ 36.00 ¥ 56.00 ¥ 28.00 ¥ 28.00 ¥ 28.00	¥ 360.00 ¥ 560.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00		
days day day day days day day day day day days	2020年1 2020年11 2020年11 2020年1 2020年11 2020年11 2020年11 2020年11 2020年11 2020年11	1月13日 月13日 月16日 1月17日 月13日 月13日 月13日 月16日 1月21日	2020年1 2020年11, 2020年11, 2020年1 2020年11, 2020年11, 2020年11, 2020年11,	1月16日 月13日 月16日 1月17日 月17日 1月16日 月13日	30	¥ 560.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00	¥ 56.00 ¥ 28.00 ¥ 28.00 ¥ 28.00 ¥ 28.00	¥ 560.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00		
day day day day days day day day day days	2020年11 2020年11 2020年1 2020年11 2020年11 2020年11 2020年11 2020年11 2020年11	月13日 月16日 1月17日 月17日 1月13日 月13日 月16日 1月21日	2020年11, 2020年11, 2020年1 2020年11, 2020年1 2020年11, 2020年11,	月13日 月16日 1月17日 月17日 1月16日 月13日	30	¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00	¥ 28.00 ¥ 28.00 ¥ 28.00 ¥ 28.00	¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00		
day days days day day day days days day	2020年1 2020年11 2020年1 2020年11 2020年11 2020年11 2020年11	1月17日 月17日 1月13日 月13日 月16日 1月21日	2020年1 2020年11, 2020年1 2020年11, 2020年11,	1月17日 月17日 1月16日 月13日	30	¥ 280.00 ¥ 280.00	¥ 28.00 ¥ 28.00 ¥ 28.00	¥ 280.00 ¥ 280.00 ¥ 280.00		
days days day day day days day	2020年11 2020年1 2020年11 2020年11 2020年1 2020年11	月17日 1月13日 月13日 月16日 1月21日	2020年11 2020年1 2020年11 2020年11	月17日 1月16日 月13日		¥ 280.00	¥ 28.00 ¥ 28.00	¥ 280.00		
days days day day day days day	2020年11 2020年1 2020年11 2020年11 2020年1 2020年11	月17日 1月13日 月13日 月16日 1月21日	2020年11 2020年1 2020年11 2020年11	月17日 1月16日 月13日		¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
day day days day day day	2020年11 2020年11 2020年1 2020年11	月13日 月16日 1月21日	2020年11, 2020年11,	月13日	17	¥ 560.00	¥ 56 00	¥ 560 00		
day days days day day	2020年11 2020年1 2020年11	月16日 1月21日	2020年11		17		T 00.00	+ 500.00		
days day day day	2020年1 2020年11	1月21日		月16日		¥ 280.00		¥ 280.00		
day day day	2020年11		2020年4	• • • •	34	¥ 280. 00	¥ 28.00	¥ 280.00		
day day day	2020年11		2020年1	1月24日		¥ 1, 120. 00	¥ 112. 00	¥ 1, 120.00		
day	2020年11	刀LIH	2020年11,	月21日	15, 21, 25, 2		¥ 28.00	¥ 280.00		
-		月22日	2020年11	月22日	37	¥ 280. 00	¥ 28.00	¥ 280.00		
	2020年11	月23日	2020年11	月23日	38	¥ 280. 00	¥ 28.00	¥ 280.00		
day	2020年11	月24日	2020年11	月24日	39	¥ 280. 00	¥ 28.00	¥ 280.00		
days	2020年1	1月25日	2021年2	月5日		¥ 18, 464. 00	¥ 1,846.40	¥ 18, 464. 0	0	
day	2020年11	月25日	2020年11	月25日	7	¥ 2, 544. 00	¥ 254. 40	¥ 2,544.00		
davs	2020年	11月25日	2020年	12月221	E	¥ 7, 160.00	¥ 716.00	¥ 7, 160.0	00	
	,			/						
days	2020年11	月25日	2020年12	月3日		¥ 1,040.00	¥ 104.00	¥ 1,040.00		
day	2020年11	月26日	2020年11	月27日		¥ 160.00				
day	2020年11	月26日	2020年11	月27日	42	¥ 160.00	¥ 16. 00	¥ 160.00		
l3 days	2020年11	月27日	2020年11,	月28日		¥ 160.00	¥ 16.00	¥ 160.00		
day	2020年11	月27日	2020年11	月27日	46	¥ 160.00	¥ 16. 00	¥ 160.00		
days	2020年11	月30日	2020年12	月1日		¥ 320.00	¥ 32.00	¥ 320.00		
									\Diamond	
										_
ml E12 E O E			♦							_
H12月9日							间	手动进度		_
	:	项目摘要				期限	•			
	:	外部任务		仅工期		基线		_		
ak ak ak ak	ays ay ay 3 days ay ays	ays 2020年11 ay 2020年11 ay 2020年11 3 days 2020年11 ay 2020年11 ays 2020年11	ays 2020年11月25日 ay 2020年11月26日 ay 2020年11月26日 B days 2020年11月27日 ay 2020年11月27日 ays 2020年11月30日 任务 拆分 里程碑	ays 2020年11月25日 2020年12 ay 2020年11月26日 2020年11 ay 2020年11月26日 2020年11 3 days 2020年11月27日 2020年11 ay 2020年11月27日 2020年11 ays 2020年11月30日 2020年12 任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	ays 2020年11月25日 2020年12月3日 ay 2020年11月26日 2020年11月27日 ay 2020年11月27日 2020年11月27日 3 days 2020年11月27日 2020年11月27日 ay 2020年11月27日 2020年11月27日 ays 2020年11月30日 2020年12月1日 任务	ay 2020年11月26日 2020年11月27日 ay 2020年11月27日 42 3 days 2020年11月27日 2020年11月27日 ay 2020年11月27日 46 ays 2020年11月30日 2020年12月1日 任务 排活动任务 非活动里程碑 摘要 非活动角要 非活动角要 小部任务 仅工期	Y 3, 080. 00 Y 3, 080. 00 Y 3, 080. 00 Y 3, 080. 00 Y 1, 040. 00 Y 160. 00	¥ 3, 080. 00	Y 3,080.00	Y 3,080.00

示识号.	工期	开始时间	完成时间	前置任务	成本	间接成本	储备资金	20 一 <u>五</u>
51	1 day	2020年11月30日	2020年11月30日	48	¥ 160.00	¥ 16.00	¥ 160.00	
	1 day	2020年12月1日	2020年12月1日	51	¥ 160.00	¥ 16.00	¥ 160.00	
	2 days	2020年12月2日	2020年12月3日		¥ 400.00	¥ 40.00	¥ 400.00	
54	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	52	¥ 200.00	¥ 20.00	¥ 200.00	
55 ´	1 day	2020年12月3日	2020年12月3日	54	¥ 200.00	¥ 20.00	¥ 200.00	-
56	10 days	2020年11月28日	2020年12月11日		¥ 4, 080. 00	¥ 408.00	¥ 4,080.00	
57	6 days	2020年11月28日	2020年12月7日		¥ 1,120.00	¥ 112.00	¥ 1,120.00	
58 2	2 days	2020年11月26日	2020年11月27日	42	¥ 320.00	¥ 32.00	¥ 320.00	
59	4 days	2020年11月30日	2020年12月3日	58	¥ 640.00	¥ 64.00	¥ 640.00	
60	1 day	2020年12月4日	2020年12月4日	59	¥ 160.00	¥ 16.00	¥ 160.00	
61	7 days	2020年11月28日	2020年12月8日		¥ 960.00	¥ 96.00	¥ 960.00	
62 2	2 days	2020年11月26日	2020年11月27日	42	¥ 320.00	¥ 32.00	¥ 320.00	
63	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	62	¥ 160.00	¥ 16.00	¥ 160.00	
64	3 days	2020年11月30日	2020年12月2日	63	¥ 480.00	¥ 48.00	¥ 480.00	
65 ´	10 days	2020年11月28日	2020年12月11日		¥ 2,000.00	¥ 200.00	¥ 2,000.00	
66 2	2 days	2020年11月26日	2020年11月27日	42	¥ 400.00	¥ 40.00	¥ 400.00	
67	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	66	¥ 200.00	¥ 20.00	¥ 200.00	
68 2	2 days	2020年11月30日	2020年12月1日	67	¥ 400.00	¥ 40.00	¥ 400.00	
69 5	5 days	2020年12月2日	2020年12月8日	68	¥ 1,000.00	¥ 100.00	¥ 1,000.00	
70	3 days	2020年11月26日	2020年11月28日		¥ 4, 992. 00	¥ 499. 20	¥ 4, 992. 00	
71 ′	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	42	¥ 220.00	¥ 22.00	¥ 220.00	
72	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	71	¥ 560.00	¥ 56.00	¥ 560.00	
73	1 day	2020年11月28日	2020年11月28日	72	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00	
74	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	42	¥ 3,932.00	¥ 393. 20	¥ 3,932.00	
75	3 days	2020年11月26日	2020年11月30日		¥ 448.00	¥ 44.80	¥ 448.00	
76	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	42	¥ 28.00	¥ 2.80	¥ 28.00	
		任务	外普	部里程碑 ◇	手动摘	再总成 ┏️ 💮 💮	基线里程碑 ◇	
		拆分	非流	舌动任务 二二二	手动摘	要	基线总结	
项目: 宋		里程碑	◆非治	5动里程碑 ◇	仅开始	b时间 □	进度	
日期: 20	20年12月9日	摘要	非治	舌动摘要 『	【 仅完成	ὰ时间 □	手动进度 -	
		项目摘要	手奏	カ任务 ■	期限	•		
		外部任务	仅二	[期	基线			
		1		第	3 页			

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	成本	间接成本	储备资金		2020
								_	五
77	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	42	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
78	1 day	2020年11月30日	2020年11月30日	42	¥ 140.00	¥ 14.00	¥ 140.00		
79	3 days	2020年11月30日	2020年12月2日		¥ 2, 240. 00	¥ 224.00	¥ 2, 240. 00		
80	2 days	2020年11月30日	2020年12月1日	42	¥ 1, 200. 00	¥ 120.00	¥ 1, 200. 00		
81	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	42	¥ 440.00	¥ 44.00	¥ 440.00		
82	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	42	¥ 600.00	¥ 60.00	¥ 600.00		
83	1 day	2020年12月3日	2020年12月4日	42	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
84	1 day	2020年12月22日	2020年12月23日	43	¥ 800.00	¥ 80.00	¥ 800.00		
85	5 days	2020年12月23	日2020年12月29日	E	¥ 3, 480. 00	¥ 348.00	¥ 3,480.00		
86	2 days	2020年12月23日	2020年12月25日	84	¥ 1,600.00	¥ 160.00	¥ 1,600.00		
87	1 day	2020年12月23日	2020年12月24日	84	¥ 280.00	¥ 28.00	¥ 280.00		
88	2 days	2020年12月23日	2020年12月25日	84	¥ 1,600.00	¥ 160.00	¥ 1,600.00		

















