2020.11: 组建核心团队和合作模式,确定产品定位和第一版产品范围,做出一个初步的产品模型

- 11.9 前核心团队进行沟通,确定分工和合作模式;
- 11.11 前确定产品定位;
- 11.15 前确定第一版的产品范围和界面原型;
- 11.28 前完成主要技术点的学习研究,训练好初步可以使用的 模型;
- 11.30 前确定下一阶段任务的细化安排;

2020.12月:细化产品的需求和细化,完善产品